

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម  
អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ  
នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ  
លេខ: ១៤១.....សហអ

**សូមគោរពជូន**  
**ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម**

**កម្មវត្ថុ :** របាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំរវាង នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ DICO និង ភ្នាក់ងារអនុវត្ត IAs ប្រចាំខែកក្កដា  
**យោង:** លិខិតអញ្ជើញលេខ ១៦៣ ពណ-សហអ ចុះថ្ងៃទី២៤ កក្កដា ២០១២

តបតាមកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមជម្រាបនិងរាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី មេត្តាជ្រាបថា ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែជាមួយ ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីជម្រុញការអនុវត្តគម្រោង TDSP ។ ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរាយការណ៍ជូននូវចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖

**១-វឌ្ឍនៈភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង TDSP**

- នៅក្នុងឆមាសទី១ ដើមឆ្នាំ ២០១២ យើងបានធ្វើការចំណាយចំនួន \$1,298,639 ធៀបទៅនឹងថវិកាដែលបានបែងចែកប្រចាំត្រីមាស។ ចំពោះថវិកាគម្រោង TDSP សរុបមានចំនួន \$12.35m ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ មិថុនា២០១២ យើងបានចំណាយអស់ \$3,705,724 ស្មើនឹង 30% ។ សម្រាប់ពេលខាងមុខមានគម្រោងត្រូវចំណាយតាមរយៈ MOU ទាំងអស់រួមទាំងគម្រោង ASYCUDA របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន \$6,934,799 ស្មើនឹង 55.5% និងចំណាយប្រតិបត្តិការលេខាធិការដ្ឋាន DICO មានទឹកប្រាក់ចំនួន \$750,000 ស្មើនឹង 6.1% និង ចំណាយសម្រាប់ទីប្រឹក្សា ICT និង WTO មានទឹកប្រាក់ចំនួន \$350,000 ស្មើនឹង 2.8% ។ ដូច្នេះទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ចំនួន \$609,477 ស្មើនឹង 5.6% រក្សាទុកសម្រាប់គម្រោងថ្មីៗ ។
- យោងតាមកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសសរស្តម្ភកាលពី ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ដែលបានសម្រេចលើកយកគម្រោង ៤ គឺ ៖ Codex National Committee, លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា, G-PSF របស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង គម្រោងរបស់ Trade Training & Research Facility at MoC យកទៅពិភាក្សានៅ កិច្ចប្រជុំ IC ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ២០១២ ។

.....ទំព័រទី១/៣.....

3585  
Aug 8/12

