

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
លេខ: ០៦៧ សហអ

សូមគោរពជូន
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

តាមរយៈ: ឯកឧត្តមអគ្គនាយកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
កម្មវត្ថុ: របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអនុវត្តន៍ (IC) លើកទី១៧
ភ្ជាប់ជូន: របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ និងបញ្ជីវត្តមាន

ឆ្នាំពីរពាន់ដប់ពីរ ខែមីនា ថ្ងៃទី ប្រាំពីរ នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបើកកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការអនុវត្តន៍ (IC) លើកទី១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានគណៈកម្មការអនុវត្តន៍(IC)ដោយមានសមាជិក សមាជិកា នៃគណៈកម្មការមកពីក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមពិភាក្សាលើរបៀបវារៈដូចដែលបានគ្រោងទុក ។

របៀបវារៈកិច្ចប្រជុំ និងចំណុចសំខាន់ៗដែលបានពិភាក្សារួមមាន:

- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង TDSP & EIF

បន្ទាប់ពីលោក ឈៀង ពេជ្រ ប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ជូនកិច្ចប្រជុំអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង TDSP រួមមាន: (ការបន្តគម្រោង TDSP , ការដាក់កំណត់ថ្មីដោយធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១២, ការងារថវិកា, ការងារលទ្ធកម្ម, ការអនុវត្តន៍គម្រោង) និង របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង EIF ដែលក្នុងនោះមានការងារថវិកា, ការអនុវត្តន៍, និង Mid Term Review (សូមមើលនៅក្នុង Presentation Slide) ព្រមទាំងការបង្ហាញជូននូវគំរូរបាយការណ៍វាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តន៍ការងាររបស់ទីប្រឹក្សា (Consultant Performance Evaluation Report) ដោយលោក ស្វីស ស៊ុមេត ទីប្រឹក្សា Project Implementation Advisor (សូមមើលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១) រួចមក ជូនសម្តីគណៈកម្មការអនុវត្តន៍គម្រោង (IC) ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ បានធ្វើការបូកសរុបជាលទ្ធផលរួម និងផ្តល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោម:

- ទទួលស្គាល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង TDSP និង EIF ។
- ឯកភាពលើគំរូរបាយការណ៍ Consultant Performance Evaluation Report និងឲ្យដាក់ក្នុង Website ដើម្បី ឲ្យភ្នាក់ងារអនុវត្តន៍គម្រោង (IAs) អាច download បាន ។
- ឯកភាពលើការលើកគម្រោង Fishery Project ទៅ តំណាក់កាលទី២ (Phase II) ។
- សុំឲ្យ IAs ធ្វើលិខិតសុំបន្តការអនុវត្តន៍គម្រោងរបស់ខ្លួនមក DICO ឲ្យបានឆាប់បំផុត ។
- ឯកភាពការបន្តកិច្ចសន្យារបស់លោក Sven Callebaut ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងគម្រោង EIF ។

- ជូន ឯកឧត្តម អគ្គនាយកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ពិនិត្យលទ្ធភាពចំពោះការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកសមាជិក របស់គណៈកម្មការអនុវត្តន៍ IC, Trade SWAp, និងគណៈកម្មការលទ្ធកម្ម ។
កិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង ០៤:០០ ក្នុងបរិយាកាសរីករាយ និងប្រកបដោយលទ្ធផលល្អ ។
អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូម ឯកឧត្តម មេត្តាជ្រាបជារបាយការណ៍ និងទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ អំពីខ្ញុំបាទ ។

សូម ឯកឧត្តម មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ អំពីខ្ញុំបាទ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២

អ្នកធ្វើរបាយការណ៍



សេង រ៉ាមី

បានឃើញ និង ឯកភាព



16 03 2012

ម៉ម ម៉ានី

អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

គោរពជូន ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ

ដើម្បីសុំការឯកភាពគោរពបញ្ជូនជូន ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជ្រាប

21/03/2012



សុខ សុវត្ថិ

សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មការអនុវត្តគម្រោង

បានឃើញ និង ឯកភាព

គោរពបញ្ជូនជូន ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី



ប៊ាន សុវត្ថិ

ប្រធានគណៈកម្មការអនុវត្តគម្រោង

ចម្លងជូន:

- ឯ.ខ ប្រធាន - អនុប្រធាន និងសមាជិកគណៈកម្មការអនុវត្តគម្រោង
- ឯ.ខ លោក - លោកស្រី ប្រធានក្រុមការងារសរសេរស្តីទី១ ទី២ និងទី៣