



កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

CEDEP II: សមាសភាគផ្នែកតាមដាន និងវាយតម្លៃ

ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១៤ សីហា ២០១៥

អ្នកធ្វើបទបង្ហាញ៖ កញ្ញា ម៉ូ តេនា
មន្ត្រីផ្នែកតាមដាន និងវាយតម្លៃរបស់ DICO
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Designed by CHHIENG Pich

រចនាដោយ ឈៀង ពេជ្រ

រចនាដោយ ឈៀង ពេជ្រ Designed by CHHIENG Pich

មាតិកា

1. ផែនការសកម្មភាពសំខាន់ៗ (កក្កដា - ធ្នូ ២០១៥)
2. លទ្ធផលសម្រេចបាន/វឌ្ឍនភាពការងារ (មករា - មិថុនា ២០១៥)
3. បញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរនានា

១. ផែនការសកម្មភាពសំខាន់ៗ

(កក្កដា - ធ្នូ ២០១៥)

1. ផែនការសកម្មភាពសំខាន់ៗ (កក្កដា-ធ្នូ ២០១៥)

ល.រ	សកម្មភាព	សម្រាល់
1	បេសកកម្មចុះពិនិត្យមើលអ្នកទទួលបានផលរបស់ CEDEP I និង CEDEP II (ខេត្តសៀមរាប និង បាត់ដំបង)	25-26 សីហា
2	រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសជាមួយ EIF MIE	កញ្ញា 2015 និង ខែ ធ្នូ 2015
3	បេសកកម្មចុះពិនិត្យមើលអ្នកទទួលបានផលរបស់ CEDEP II - ផលិតផលផលសមុទ្រ (កោះកុង) - សាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈម្ហូបអាហារ ACAC (ភ្នំពេញ)	តុលា 2015 ធ្នូ 2015
4	ការចុះវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលគម្រោង CEDEP II	តុលា 2015
5	រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី M&E និង Communication សម្រាប់ Tier 2 and trade SWAp, PPP & Tourism	ត្រីមាសទី៤ 2015
6	ចុះជួបជាមួយ MIEs ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍	រៀងរាល់ត្រីមាស
7	រៀបចំរបាយការណ៍ CEDEP II សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ និង ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥	កញ្ញា 2015 ធ្នូ 2015

2. លទ្ធផលសម្រេចបាន (មករា – ធ្នូ 2015)



2. លទ្ធផលសម្រេចបាន/វឌ្ឍនភាពការងារ (មករា-មិថុនា ២០១៥)

ល.រ	លទ្ធផលសម្រេចបាន	សម្គាល់
1	ToRs របស់ទីប្រឹក្សាជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្រាប់ការវាយតម្លៃពាក់កម្រោង CEDEP II បានរៀបចំរួច និងអនុម័តយល់ព្រមដោយ EIF & UNOPS	បានបញ្ចប់
2	ការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្រាប់ការវាយតម្លៃពាក់កម្រោង CEDEP II	កំពុងអនុវត្ត
3	ទីប្រឹក្សាជាតិផ្នែក M&E ត្រូវបានជ្រើសរើស	បានបញ្ចប់
4	<p>សមាជិកក្រុមស្នូល បានបញ្ជូនឲ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖</p> <ul style="list-style-type: none"> -27-28 មេសា 2015: ការបង្កើតសមាគមដំឡូងមី (បាត់ដំបង និង ប៉ៃលិន)-3CT -4-5 មិថុនា 2015: កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីសង្វាក់តម្លៃផលិតផលជលផលសមុទ្រ (ខេត្តព្រះសីហនុ)-2 CT -23-26 មិថុនា 2016: World Tapioca Conference 2015 in Thailand (2 CT) -កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាស EIF MIE 	កំពុងអនុវត្ត
5	<ul style="list-style-type: none"> - រៀបចំរបាយការណ៍ CEDEP II Q2 - រៀបចំរបាយការណ៍ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ (M&E & Narrative) 	បានបញ្ចប់

၈. ပစ္စုပ္ပန်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



3. បញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរនានា

ល.រ	បញ្ហាលំបាក	សំណូមពរ
1	នៅមាន MIEs ខ្លះមិនបានចែករំលែក ព័ត៌មានជាមួយ DICO អំពីសកម្មភាព ដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តប្រចាំខែ	MIEs គួរតែធ្វើផែនការសកម្មភាពទៅកាន់ DICO ឲ្យបានទៀងទាត់
2	DICO/MoC បានជួបផលលំបាកក្នុងការ រៀបចំរបាយការណ៍បូកសរុប ដោយសារតែ កង្វះព័ត៌មានពីសមាសភាគនីមួយៗ	MIEs គួរតែចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗអំពី វឌ្ឍនភាពគម្រោង និងលទ្ធផលសម្រេច បាន ធៀបនឹងផែនការ ដូចជា ការ ផ្សព្វផ្សាយ ការ បណ្តុះបណ្តាល កិច្ចប្រជុំ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ នៅរៀងរាល់ត្រី មាស ដូចដែលទម្រង់បានចែកជូន

សូមអរគុណ!

Thank you!